	项目支出绩效自评表

	（2021年度）

	项目名称
	医用设备购置

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	北京老年医院

	项目负责人
	张华
	联系电话
	13501121321

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1607
	1607
	1348.51
	10
	83.9%
	8.4

	
	其中：当年财政拨款
	1607
	1607
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况


	
	2021年目标：作为市属三级老年医院，担负着北京市老年医学的科研、教学和医疗救治任务，项目完成后可极大的提高医院的诊治水平，更好的为全市老年人服务。
同时我院作为海淀北部新区新建的大型居民小区中唯一的一家三级医院，承担着本地区20万居民医疗、预防、保健、急救等工作，随着地区小区的开发和居民的增加，门急诊量每年都呈快速增长。项目完成后可减少病人的排队等候现象，提高医疗水平与医疗质量，完善检查手段。
	2021年目标：作为市属三级老年医院，担负着北京市老年医学的科研、教学和医疗救治任务，项目完成后可极大的提高医院的诊治水平，更好的为全市老年人服务。同时我院作为海淀北部新区新建的大型居民小区中唯一的一家三级医院，承担着本地区20万居民医疗、预防、保健、急救等工作，随着地区小区的开发和居民的增加，门急诊量每年都呈快速增长。项目完成后可减少病人的排队等候现象，提高医疗水平与医疗质量，完善检查手段。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标

	购置检查设备
	12台
	12台
	4
	4
	

	
	
	
	购置治疗设备
	20台
	20台
	4
	4
	

	
	
	
	购置病理科设备
	5台
	5台
	3
	3
	

	
	
	
	培训医务人员数量
	40人
	40人
	4
	4
	

	
	
	质量指标

	检查治疗设备质量
	验收合格率100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	设备通过医院验收
	验收合格率100%
	100%
	5
	5

	

	
	
	
	培训人员通过考核的合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标

	完成方案制定和前期准备工作
	2021年5月底前
	2021年8月底
	2
	1
	由于2021年实行新的进口产品审批方案，使得各项执行步骤晚于计划

	
	
	
	完成招标工作和合同签订
	2021年7月底前
	2021年12月底
	2
	1
	合同签订滞后, 加强管理督促业务部门按进度执行。

	
	
	
	设备完成安装调试
	2021年10月底前
	2021年12月底
	2
	1
	合同签订滞后, 加强管理督促业务部门按进度执行。

	
	
	
	项目通过满意度调查
	2021年12月份
	2022年2月底
	2
	1
	合同签订滞后. 加强管理督促业务部门按进度执行。

	
	
	
	完成使用培训，正式使用
	2021年12月底前
	2022年1月底
	2
	1
	合同签订滞后. 加强管理督促业务部门按进度执行。

	
	
	成本指标

	总成本控制
	1607万元
	1348.51万元
	10
	10
	

	
	效益指标
(40)
	经济效益
指标
（10）
	设备的使用效益
	设备利用率100%
	全部投入使用
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标

	满足40名医疗人员提升各自专业能力等方面的需求
	有效满足
	45人
	5
	5
	

	
	
	
	医院硬件医疗设施
	得到保障
	得到保障
	5
	5
	

	
	
	生态效益
指标
(10)
	购置检查设备，年检查人次
	17400
	15843
	5
	3.5
	2022年1季度

	
	
	
	购置治疗设备，年治疗人次
	8600
	1577
	5
	3.5
	2022年1季度

	
	
	可持续影响指标
(10)
	设备发挥作用的年限
	10年
	10年
	5
	5
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
(10)
	设备使用人员满意度
	90%
	91%
	5
	5
	

	总分
	90
	90.4
	


1
18
2

